

CRONOGRAMA DO CENSO ECONÔMICO - 1980

28/04/83

FASES E ATIVIDADES	RESPONSÁVEL	PRAZO DE EXECUÇÃO	SITUAÇÃO	OBSERVAÇÕES
1- Planejamento da Investigação				
1.1- Definição do âmbito em extensão e profundidade	DT	02/01/80 a 01/08/80	concluída	01/08/80
1.2- Definição de metodologias	DT	02/01/80 a 10/02/81	concluída	10/02/81
1.3- Definição dos questionários				
1.3.1- 301, 401, 501, IE 01A/03A	DT	01/02/80 a 18/02/81	concluída	18/02/81
1.3.2- 301A, 401A, 501A, IE 01 a 8.....	DT	01/02/80 a 15/02/81	concluída	15/02/81
1.4- Definição dos manuais				
1.4.1- MA, II, IC, IS e IIES 01A a 03A	DT	01/09/80 a 18/02/81	concluída	18/02/81
1.4.2- MR, INSTR. 301A, 401A, 501A e IIES 01 a 8	DT	01/09/80 a 09/03/81	concluída	15/06/81
1.5- Definição dos instrumentos coleta				
1.5.1- Material controle da coleta centralizada	DT	01/02/80 a 30/01/81	concluída	20/02/81
1.5.2- Material controle da coleta por setor e IES	DT	01/09/80 a 11/02/81	concluída	20/02/81
1.6- Adequação material transcrição	DI	01/02/80 a 22/02/81	concluída	25/06/81
1.7- Definição de setores				
1.7.1- Marcação setores-base geográfica	DEGES	13/10/80 a 06/02/81	concluída	10/04/81
1.7.2- Crítica setores-base geográfica	DT	28/01/81 a 07/05/81	concluída	10/04/81
1.7.3- Preparo arquivo de setores	DT/DI	07/02/81 a 11/06/81	concluída	30/10/81
2- Preparo e Execução da Coleta				
2.1- Questionários				
2.1.1- Originais 301, 401, 501 e IES 01A a 03A	DT	30/01/81 a 18/03/81	concluída	18/03/81
2.1.2- Originais 301A, 401A, 501A e IES 01 a 8	DT	28/01/81 a 30/06/81	concluída	15/08/81
2.2- Manuais				
2.2.1- Originais MCC, II, IS, IIES 01A a 03A	DT	16/02/81 a 18/03/81	concluída	18/03/81
2.2.2- Originais MA, MR, INSTR. 301A, 401A, 501A, IIES 01a 8..	DT	08/03/81 a 15/07/81	concluída	15/08/81
2.3- Material de controle				
2.3.1- Coleta centralizada	DT	16/01/81 a 20/02/81	concluída	20/02/81
2.3.2- Coleta por setor e IES	DT	11/02/81 a 31/03/81	concluída	30/04/81
2.4- Impressão dos questionários				
2.4.1- 301, 401, 501, IES 01A a 03A	DD	04/02/81 a 31/03/81	concluída	14/05/81
2.4.2- 301A, 401A, 501A e IES 01 a 8	DD	15/04/81 a 30/07/81	concluída	19/10/81
2.5- Impressão dos manuais				
2.5.1- MCC, II, IC, IS, IIES 01A a 03A	DD	20/02/81 a 31/03/81	concluída	20/04/81
2.5.2- MA, MR, INSTR., 301A, 401A, 501A e IIES 01 a 8	DD	16/04/81 a 30/07/81	concluída	19/10/81
2.6- Impressão material controle				
2.6.1- Coleta centralizada	DD	20/02/81 a 31/03/81	concluída	26/03/81
2.6.2- Coleta por setor e IES	DD	02/03/81 a 30/04/81	concluída	15/06/81
2.7- Colagem mapas na CR e descrição dos limites	DT/DEGES	11/03/81 a 08/06/81	concluída	25/06/81
2.8- Estimativa material a ser expedido				
2.8.1- Material coleta centralizada	DT/DI	23/02/81 a 27/02/81	concluída	27/02/81
2.8.2- Definição de parâmetros da expedição do material (coleta por setor e IES)	DT/DD	09/02/81 a 18/02/81	concluída	18/02/81
2.8.3- Definição e impressão do relatório de expedição	DI	15/08/80 a 05/05/81	concluída	30/04/81
2.9- Aquisição material embalagem	DA	02/05/80 a 31/08/80	concluída	31/08/80
3- Cadastramento da Coleta Centralizada				
3.1- Preparo do cadastro				
3.1.1- Versão inicial cadastro da coleta centralizada	DT/DI	01/06/80 a 15/12/80	concluída	15/12/80
3.1.2- Emissão LPAS, LPCS, etiquetas	DI	16/12/80 a 30/12/80	concluída	30/12/80
3.1.3- Remessa material às DEGES	DT	13/01/81 a 27/01/81	concluída	27/01/81
3.1.4- Distribuição das cartas	DEGES	02/02/81 a 23/02/81	concluída	23/02/81
3.1.5- Devolução material DEICOM	DEGES	09/02/81 a 27/02/81	concluída	30/03/81
3.1.6- Processamento LPAS de atualização do cadastro	DT/DI	19/02/81 a 10/04/81	concluída	16/04/81
3.1.7- Emissão cadastro coleta centralizada	DI	09/03/81 a 10/04/81	concluída	17/04/81

CRONOGRAMA DO CENSO ECONÔMICO - 1980

FASES E ATIVIDADES	RESPONSÁVEL	PRAZO DE EXECUÇÃO	SITUAÇÃO	OBSERVAÇÕES
3.2- Montagem/emissão do cadastro da coleta por setor	DT/DI	09/03/81 a 06/06/81	concluída	17/09/81
3.3- Montagem/emissão cadastro IES 01 a 03	DT/DI	09/03/81 a 06/06/81	concluída	19/10/81
3.4- Obtenção cadastro entidade	DT	01/12/80 a 08/06/81	concluída	15/09/81
4- Acondicionamento do material a ser expedido				
4.1- Acondicionamento dos questionários				
4.1.1- Material coleta centralizada	DD	19/04/81 a 25/04/81	concluída	22/04/81
4.1.2- 301, 401, 501, IE 01A a 03A	DD	05/03/81 a 10/04/81	concluída	23/06/81
4.1.3- 301A, 401A, 501A e IES 01 a 8	DD	20/04/81 a 30/07/81	concluída	20/10/81
4.2- Acondicionamento dos manuais				
4.2.1- MCC, II, IC, IS e IIES 01A a 03A	DD	05/03/81 a 10/04/81	concluída	22/04/81
4.2.2- MA, MR, INSTR. 301A, 401A, 501A e IIES 01 a 8	DD	24/05/81 a 30/07/81	concluída	20/10/81
4.3- Acondicionamento material de controle				
4.3.1- Coleta centralizada	DT	09/03/81 a 10/04/81	concluída	15/04/81
4.3.2- Coleta por setor e IES	DD	11/03/81 a 30/03/81	concluída	25/06/81
4.4- Acondicionamento das cadernetas	DD	25/04/81 a 23/05/81	concluída	20/05/81
4.5- Acondicionamento cadastro coleta centralizada	DT	14/03/81 a 18/03/81	concluída	15/04/81
4.6- Acondicionamento cadastro coleta por setor	DT	07/06/81 a 26/06/81	concluída	18/09/81
4.7- Acondicionamento cadastro dos IES	DT	07/06/81 a 16/06/81	concluída	20/10/81
4.8- Acondicionamento cadastro entidades	DT	01/06/81 a 10/06/81	concluída	18/09/81
5- Expedição Material à Rede-de-Coleta				
5.1- Expedição dos questionários				
5.1.1- Materiais coleta centralizada	DD	19/04/81 a 25/04/81	concluída	22/04/81
5.1.2- 301, 401, 501 e IES 01A a 03A	DD	16/03/81 a 23/03/81	concluída	15/06/81
5.1.3- 301A, 401A, 501A e IES 01 a 8	DD	05/05/81 a 15/08/81	concluída	22/10/81
5.2- Expedição dos manuais				
5.2.1- MCC, II, IC, IS e IIES 01A a 03A	DD	16/03/81 a 23/03/81	concluída	22/04/81
5.2.2- MA, MR, INSTR. 301A, 401A, 501A, IIES 01 a 8	DD	08/06/81 a 15/08/81	concluída	22/10/81
5.3- Expedição material de controle				
5.3.1- Coleta centralizada	DT	16/03/81 a 15/04/81	concluída	22/04/81
5.3.2- Coleta por setor e IES	DD	26/03/81 a 06/04/81	concluída	15/06/81
5.4- Expedição das cadernetas	DT	09/06/81 a 30/06/81	concluída	22/05/81
5.5- Expedição cadastro coleta centralizada	DT	20/03/81 a 15/04/81	concluída	22/04/81
5.6- Expedição cadastro coleta por setor e IES	DT	22/06/81 a 03/07/81	concluída	18/09/81
5.7- Expedição cadastro IES	DT	14/06/81 a 23/06/81	concluída	22/10/81
5.8- Expedição cadastro entidades	DT	08/06/81 a 17/06/81	concluída	25/09/81
6- Remuneração, Contratação e Treinamento do Pessoal de Coleta				
6.1- Remuneração pessoal coleta	DT/DA	15/10/80 a 30/04/81	concluída	30/04/81
6.2- Contratação pessoal coleta				
6.2.1- Agente de coleta	DA/DEGES	01/06/81 a 15/06/81	concluída	15/06/81
6.2.2- Agente coleta censitário	DA/DEGES	01/06/81 a 20/06/81	concluída	20/06/81
6.2.3- Agente credenciado	DA/DEGES	01/06/81 a 28/06/81	concluída	15/06/81
6.3- Plano de treinamento	DF	01/08/80 a 28/02/81	concluída	28/02/81
6.4- Treinamento de instrutores	DT	23/03/81 a 02/04/81	concluída	05/06/81
6.5- Treinamento pessoal da coleta centralizada	DT/DEGES	06/04/81 a 16/04/81	concluída	14/04/81
6.6- Treinamento pessoal da coleta				
6.6.1- Chefes SEICOM/auxiliares	DT/DF	08/06/81 a 17/06/81	concluída	17/06/81
6.6.2- Assistentes censitários	DT/DF	08/06/81 a 12/06/81	concluída	12/06/81
6.6.3- Agentes de coleta	DF/DEGES	15/06/81 a 19/06/81	concluída	19/06/81
6.6.4- Agentes de coleta censitário	DF/DEGES	26/06/81 a 07/07/81	concluída	07/07/81
6.6.5- Agentes credenciados/supervisores	DF/DEGES	29/06/81 a 10/07/81	concluída	10/07/81

CRONOGRAMA DO CENSO ECONÔMICO - 1980

FASES E ATIVIDADES	RESPONSÁVEL	PRAZO DE EXECUÇÃO	SITUAÇÃO	OBSERVAÇÕES
7- Execução da Coleta				
7.1- Coleta centralizada				
7.1.1- Contato agente x empresa	DEGES	22/04/81 a 20/06/81	concluída	20/06/81
7.1.2- Distribuição 2 vias CCC	DEGES	22/04/81 a 30/06/81	concluída	15/08/81
7.1.3- Remessa folhas atualização para o DEICOM	DEGES	13/04/81 a 19/06/81	concluída	12/09/81
7.1.4- Preenchimento/processamento dos boletins atualização ..	DT/DI	28/04/81 a 04/07/81	concluída	15/09/81
7.1.5- Emissão/etiquetas para estabelecimento	DT/DI	08/12/81 a 30/12/81	concluída	20/10/82
7.1.6- Preenchimento do questionário da coleta centralizada ..	EMPRESA	21/04/81 a 17/09/81	concluída	07/05/82
7.1.7- Recepção dos questionários	DEGES	12/07/81 a 07/01/82	concluída	12/05/82
7.2- Coleta por setor				
7.2.1- Distribuição dos questionários	DEGES	01/07/81 a 29/08/81	concluída	29/08/81
7.2.2- Preenchimento dos questionários	EMPRESA	16/07/81 a 12/11/81	concluída	27/11/81
7.2.3- Recepção dos questionários	DEGES	31/07/81 a 27/12/81	concluída	16/12/81
7.2.4- Conferência do material	DEGES	15/08/81 a 26/01/82	concluída	20/01/82
7.3- Coleta dos IES				
7.3.1- Distribuição dos questionários	DEGES	03/11/81 a 31/12/81	concluída	30/12/81
7.3.2- Preenchimento dos questionários	EMPRESA	09/11/81 a 10/02/82	concluída	03/08/82
7.3.3- Recepção dos questionários	DEGES	30/11/81 a 28/02/82	concluída	06/08/82
7.3.4- Conferência do material	DEGES	09/12/81 a 15/03/82	concluída	10/08/82
7.3.5- Processamento do 602-A	DT/DI	01/09/81 a 31/01/82	concluída	09/02/82
7.3.6- Emissão listagens confirmação das empresas dos IE'S ..	DI	01/02/82 a 15/02/82	concluída	12/02/82
8- Devolução Material Coletado				
8.1- Coleta centralizada	DEGES	25/10/81 a 22/01/82	concluída	21/05/82
8.2- Boletim resumo	DEGES	30/08/81 a 10/02/82	concluída	10/02/82
8.3- Coleta por setor	DEGES	03/11/81 a 16/04/82	concluída	07/05/82
8.4- Coleta dos IE'S	DEGES	20/03/82 a 30/04/82	concluída	13/08/82
9- Preparo da Apuração				
9.1- Preparo do empastamento				
9.1.1- Aquisição e entrega de pastas e cintos	DA	01/07/81 a 31/12/81	concluída	29/01/82
9.1.2- Definição plano do empastamento	DT/DI	01/07/81 a 30/08/81	concluída	04/09/81
9.1.3- Desenvolvimento sistema de empastamento	DI	23/08/81 a 10/01/82	concluída	12/03/82
9.1.4- Aprovação sistema empastamento	DT	17/12/81 a 14/02/82	concluída	19/03/82
9.2- Preparo da codificação				
9.2.1- Definição das classificações	DT	01/08/80 a 31/12/81	concluída	28/01/82
9.2.2- Aprovação das classificações	DT	02/01/82 a 31/01/82	concluída	03/12/82
9.2.3- Impressão de códigos das classificações	DT/DA	01/03/82 a 30/04/82	a iniciar	
9.2.4- Definição plano de codificação	DT/DI	17/08/81 a 16/11/81	concluída	16/11/81
9.2.5- Preparo material controle da codificação	DT	02/01/82 a 31/01/82	concluída	07/05/82
9.2.6- Impressão material controle da codificação	DA	01/02/82 a 28/02/82	concluída	15/06/82
9.2.7- Seleção contratação de codificadores	DF/DA	01/02/82 a 31/03/82	concluída	30/07/82
9.3- Preparo da crítica visual				
9.3.1- Preparo da crítica visual da coleta centralizada				
9.3.1.1- Plano de crítica visual	DT	01/11/81 a 24/11/81	concluída	24/11/81
9.3.1.2- Execução de crítica visual	DT	25/11/81 a 22/05/82	concluída	15/10/82
9.3.2- Preparo da crítica visual dos IE'S				
9.3.2.1- Plano de crítica visual	DT	02/01/82 a 31/01/82	concluída	12/02/82
9.3.2.2- Execução de crítica visual	DT	01/02/82 a 18/04/82	concluída	06/10/82
9.4- Empastamento				
9.4.1- Empastamento do boletim resumo	DT	16/11/81 a 28/02/82	concluída	11/02/82
9.4.2- Empastamento do 301	DT	15/02/82 a 13/08/82	concluída	13/08/82
9.4.3- Empastamento do 301-A	DT	15/02/82 a 13/08/82	concluída	13/08/82
9.4.4- Empastamento do 401	DT	15/02/82 a 13/08/82	concluída	13/08/82
9.4.5- Empastamento do 401-A	DT	15/02/82 a 13/08/82	concluída	13/08/82
9.4.6- Empastamento do 501	DT	15/02/82 a 13/08/82	concluída	13/08/82

CRONOGRAMA DO CENSO ECONÔMICO - 1980

FASES E ATIVIDADES	RESPONSÁVEL	PRAZO DE EXECUÇÃO	SITUAÇÃO	OBSERVAÇÕES
9.4.7- Empastamento do 501-A	DT	15/02/82 a 13/08/82	concluída	13/08/82
9.4.8- Empastamento dos IE'S	DT	28/03/82 a 12/05/82	concluída	19/10/82
9.4.9- Empastamento da coleta centralizada	DT	03/01/83 a 31/03/83	concluída	19/10/82
9.5- Codificação				
9.5.1- Codificação do 301	DT	18/10/82 a 15/03/83	concluída	11/03/83
9.5.2- Codificação do 301-A	DT	20/07/82 a 15/11/82	concluída	05/11/82
9.5.3- Codificação do 401	DT	20/05/82 a 30/04/83	concluída	08/04/83
9.5.4- Codificação do 401-A	DT	01/06/82 a 31/01/83	concluída	28/01/83
9.5.5- Codificação do 501	DT	01/06/82 a 30/04/83	concluída	06/04/83
9.5.6- Codificação do 501-A	DT	10/05/82 a 30/01/83	concluída	28/01/83
9.5.7- Codificação do IE'S	DT	01/12/82 a 31/03/83	concluída	24/03/83
9.6- Preparo da transcrição				
9.6.1- Elaboração plano de transcrição Censo	DT/DI	02/01/82 a 28/02/82	concluída	23/04/82
9.6.2- Preparo transcrição do Boletim Resumo				
9.6.2.1- Elaboração programa transcrição	DI	14/11/81 a 20/12/81	concluída	21/12/81
9.6.2.2- Confeção massa teste	DT	01/11/81 a 30/11/81	concluída	30/11/81
9.6.2.3- Aprovação programa transcrição	DT/DI	21/12/81 a 27/12/81	concluída	10/01/82
9.6.3- Preparo transcrição do 301				
9.6.3.1- Elaboração do programa de transcrição	DI	01/03/82 a 30/04/82	concluída	11/06/82
9.6.3.2- Confeção massa teste	DT	01/03/82 a 15/04/82	concluída	07/05/82
9.6.3.3- Aprovação programa transcrição	DI	02/05/82 a 11/05/82	concluída	10/09/82
9.6.4- Preparo transcrição do 301-A				
9.6.4.1- Elaboração programa transcrição	DI	01/03/82 a 29/04/82	concluída	11/06/82
9.6.4.2- Confeção massa teste	DT	01/03/82 a 30/03/82	concluída	07/05/82
9.6.4.3- Aprovação programa transcrição	DI	30/04/82 a 09/05/82	concluída	27/07/82
9.6.5- Preparo transcrição do 401				
9.6.5.1- Elaboração programa transcrição	DI	01/03/82 a 29/04/82	concluída	09/07/82
9.6.5.2- Confeção massa teste	DT	01/03/82 a 30/03/82	concluída	07/05/82
9.6.5.3- Aprovação programa transcrição	DI	30/04/82 a 09/05/82	concluída	27/07/82
9.6.6- Preparo transcrição do 401-A				
9.6.6.1- Elaboração programa transcrição	DI	01/03/82 a 29/04/82	concluída	09/07/82
9.6.6.2- Confeção massa teste	DT	01/03/82 a 20/03/82	concluída	07/05/82
9.6.6.3- Aprovação programa transcrição	DI	30/04/82 a 04/05/82	concluída	27/07/82
9.6.7- Preparo transcrição do 501				
9.6.7.1- Elaboração programa transcrição	DI	01/03/82 a 29/04/82	concluída	09/07/82
9.6.7.2- Confeção massa teste	DT	01/03/82 a 30/03/82	concluída	07/05/82
9.6.7.3- Aprovação programa transcrição	DI	30/04/82 a 09/05/82	concluída	27/07/82
9.6.8- Preparo transcrição do 501-A				
9.6.8.1- Elaboração programa transcrição	DI	01/03/82 a 29/04/82	concluída	28/06/82
9.6.8.2- Confeção massa teste	DT	01/03/82 a 30/03/82	concluída	07/05/82
9.6.8.3- Aprovação programa transcrição	DI	30/04/82 a 09/05/82	concluída	27/07/82
9.6.9- Elaboração plano transcrição dos IE'S.....	DT/DI	29/08/82 a 30/11/82	concluída	10/12/82
9.6.10- Preparo transcrição dos IE'S				
9.6.10.1- Elaboração programa de transcrição	DI	29/08/82 a 20/01/83	concluída	05/01/83
9.6.10.2- Confeção massa teste	DT	01/10/82 a 15/10/82	concluída	15/10/82
9.6.10.3- Aprovação programa transcrição	DI	22/12/82 a 31/01/83	concluída	06/03/83
9.6.11- Transcrição dos dados				
9.6.11.1- Transcrição boletim resumo	DI	02/01/82 a 31/03/82	concluída	12/02/82
9.6.11.2- Transcrição do 301	DI	03/01/83 a 31/03/83	concluída	31/03/83
9.6.11.3- Transcrição do 301-A	DI	01/10/82 a 02/12/82	concluída	02/12/82
9.6.11.4- Transcrição do 401	DI	03/01/83 a 30/06/83	andamento	
9.6.11.5- Transcrição do 401-A	DI	28/07/82 a 30/06/83	andamento	
9.6.11.6- Transcrição do 501	DI	03/01/83 a 30/06/83	andamento	
9.6.11.7- Transcrição do 501-A	DI	27/08/82 a 30/06/83	andamento	
9.6.11.8- Transcrição do IE'S	DI	01/02/83 a 30/06/83	a iniciar	

CRONOGRAMA DO CENSO ECONÔMICO - 1980

FASES E ATIVIDADES	RESPONSÁVEL	PRAZO DE EXECUÇÃO	SITUAÇÃO	OBSERVAÇÕES
10 - Apuração e Tabulação Censo Industrial				
10.1 - Crítica Quantitativa 301				
10.1.1 - Definição do plano	DT/DI	15/12/81 a 31/01/82	concluída	29/01/82
10.1.2 - Desenvolvimento do sistema	DI	01/02/82 a 30/04/82	concluída	30/09/82
10.1.3 - Confeção massa teste	DT	01/03/82 a 30/03/82	concluída	07/05/82
10.1.4 - Aprovação do sistema	DT/DI	01/10/82 a 05/11/82	concluída	07/01/83
10.1.5 - Execução da crítica	DT/DI	20/01/83 a 15/04/83	concluída	15/04/83
10.2 - Crítica Qualitativa - 301 - Passagem A				
10.2.1 - Plano crítica qualitativa	DT	20/11/81 a 30/12/82	concluída	30/12/82
10.2.2 - Desenvolvimento programa crítica qualitativa	DI	22/11/82 a 28/02/83	concluída	18/03/83
10.2.3 - Confeção massa teste	DT	01/04/82 a 07/05/82	concluída	07/05/82
10.2.4 - Aprovação programa crítica qualitativa	DT/DI	01/03/83 a 31/03/83	andamento	
10.2.5 - Execução crítica qualitativa - 301 - Passagem A ..	DT/DI	01/04/83 a 15/02/84	a iniciar	
10.3 - Crítica Quantitativa 301 - A				
10.3.1 - Definição do plano	DT/DI	15/12/81 a 31/01/82	concluída	29/01/82
10.3.2 - Desenvolvimento do sistema	DI	01/02/82 a 30/04/82	concluída	30/09/82
10.3.3 - Confeção massa teste	DT	01/02/82 a 02/03/82	concluída	07/05/82
10.3.4 - Aprovação do sistema	DT/DI	15/02/82 a 15/05/82	concluída	05/11/82
10.3.5 - Execução da crítica	DT/DI	07/11/82 a 15/04/83	concluída	15/04/83
10.4 - Crítica Qualitativa - 301 A - Passagem A				
10.4.1 - Plano crítica qualitativa	DT	20/11/81 a 30/12/82	concluída	30/12/82
10.4.2 - Desenvolvimento programa crítica qualitativa	DI	22/11/82 a 10/02/83	concluída	10/02/83
10.4.3 - Confeção massa teste	DT	01/04/82 a 07/05/82	concluída	07/05/82
10.4.4 - Aprovação programa crítica qualitativa	DT/DI	11/02/83 a 28/02/83	andamento	
10.4.5 - Execução crítica qualitativa - 301 A - Passagem A ..	DT/DI	01/03/83 a 15/02/84	a iniciar	
10.5 - Crítica de Conjunto - Produção Física				
10.5.1 - Plano crítica de conjunto	DT	01/09/82 a 24/12/82	concluída	24/12/82
10.5.2 - Desenvolvimento programa crítica de conjunto	DI	27/12/82 a 31/03/83	concluída	06/04/83
10.5.3 - Aprovação programa crítica de conjunto	DT/DI	01/04/83 a 15/04/83	andamento	
10.5.4 - Execução crítica de conjunto - produção física	DT/DI	16/04/83 a 15/07/83	a iniciar	
10.6 - Crítica Qualitativa - 301 a 301 A - Passagem B				
10.6.1 - Desenvolvimento programa crítica qualitativa - 301	DI	03/01/83 a 30/04/83	andamento	
10.6.2 - Aprovação programa crítica qualitativa - 301	DT/DI	01/05/83 a 30/06/83	a iniciar	
10.6.3 - Execução crítica qualitativa - 301 - Passagem B	DT/DI	16/07/83 a 15/03/84	a iniciar	
10.6.4 - Desenvolvimento crítica qualitativa - 301 A	DI	03/01/83 a 30/04/83	andamento	
10.6.5 - Aprovação programa crítica qualitativa - 301 A	DT/DI	01/05/83 a 31/05/83	a iniciar	
10.6.6 - Execução crítica qualitativa - 301 A - Passagem B ..	DT/DI	16/07/83 a 15/03/84	a iniciar	
10.7 - Crítica de Conjunto/Razões				
10.7.1 - Plano de crítica	DT	01/09/82 a 24/12/82	concluída	24/12/82
10.7.2 - Desenvolvimento programa crítica de razões - 301 ..	DI	01/04/83 a 31/05/83	concluída	31/03/83
10.7.3 - Aprovação programa crítica de razões - 301	DT/DI	01/06/83 a 15/07/83	andamento	
10.7.4 - Execução crítica de razões - 301	DT/DI	16/07/83 a 15/03/84	a iniciar	
10.8 - Imputação Automática				
10.8.1 - Plano imputação automática - 301	DT	01/09/82 a 23/02/83	concluída	23/02/83
10.8.2 - Desenvolvimento programa imputação automática - 301 ..	DI	01/04/83 a 30/06/83	andamento	
10.8.3 - Aprovação programa imputação automática - 301	DT/DI	01/07/83 a 30/08/83	a iniciar	
10.8.4 - Execução imputação automática - 301	DT/DI	31/08/83 a 30/03/84	a iniciar	
10.8.5 - Plano imputação automática - 301 A	DT	01/09/82 a 23/02/83	concluída	23/02/83
10.8.6 - Desenvolvimento programa imputação automática - 301 A ..	DI	01/04/83 a 30/06/83	andamento	
10.8.7 - Aprovação programa imputação automática - 301 A	DT/DI	01/07/83 a 30/08/83	a iniciar	
10.8.8 - Execução imputação automática - 301 A	DT/DI	31/08/83 a 30/03/84	a iniciar	

CRONOGRAMA DO CENSO ECONÔMICO - 1980

FASES E ATIVIDADES	RESPONSÁVEL	PRAZO DE EXECUÇÃO	SITUAÇÃO	OBSERVAÇÕES
10.9 - Tabulação e Divulgação				
10.9.1 - Plano tabular indústria	DT	04/01/82 a 30/09/82	concluída	30/09/82
10.9.2 - Confecção tabelas divulgação	DT	01/10/82 a 10/02/83	concluída	10/02/83
10.9.3 - Especificações variáveis	DT	01/10/82 a 10/02/83	concluída	10/02/83
10.9.4 - Desenvolvimento sistema tabulação	DI	01/04/83 a 31/07/83	andamento	
10.9.5 - Aprovação sistema tabulação	DT/DI	01/08/83 a 30/09/83	a iniciar	
10.9.6 - Aprovação edição tabelas	DT/DI	01/10/83 a 07/04/84	a iniciar	
10.9.7 - Análise resultados	DT	16/10/83 a 20/04/84	a iniciar	
10.9.8 - Preparo das originais industria	DT	31/10/83 a 30/04/84	a iniciar	
10.9.9 - Impressão e divulgação	DT	15/11/83 a 31/05/84	a iniciar	
11 - Apuração e Tabulação do Censo Comercial				
11.1 - Crítica Quantitativa 401				
11.1.1 - Definição do plano	DT/DI	15/12/81 a 31/01/82	concluída	29/01/82
11.1.2 - Desenvolvimento do sistema	DI	01/02/82 a 30/04/82	concluída	30/09/82
11.1.3 - Confecção massa teste	DT	01/02/82 a 02/03/82	concluída	07/05/82
11.1.4 - Aprovação do sistema	DT/DI	01/10/82 a 05/11/82	concluída	07/01/83
11.1.5 - Execução da crítica	DT/DI	20/01/83 a 31/09/83	andamento	
11.2 - Crítica Qualitativa - 401 - Passagem A/B				
11.2.1 - Plano crítica qualitativa - 401 - Passagem A	DT	20/11/81 a 24/01/83	concluída	24/01/83
11.2.2 - Desenvolvimento programa crítica qualitativa - 401 - Passagem A	DI	22/11/82 a 28/02/83	concluída	18/03/83
11.2.3 - Confecção massa teste	DT	01/03/82 a 07/05/82	concluída	07/05/82
11.2.4 - Aprovação programa crítica qualitativa - 401 - Passagem A	DT/DI	01/03/83 a 31/03/83	andamento	
11.2.5 - Execução crítica qualitativa - 401 - Passagem A	DT/DI	01/04/83 a 15/10/83	a iniciar	
11.2.6 - Desenvolvimento programa crítica qualitativa - 401 - Passagem B	DI	03/01/83 a 31/03/83	concluída	31/03/83
11.2.7 - Aprovação programa crítica qualitativa - 401 - Passagem B	DT/DI	01/04/83 a 30/04/83	a iniciar	
11.2.8 - Execução crítica qualitativa - 401 - Passagem B	DT/DI	01/05/83 a 15/11/83	a iniciar	
11.3 - Crítica Quantitativa 401-A				
11.3.1 - Definição do plano	DT/DI	15/12/81 a 31/01/82	concluída	29/01/82
11.3.2 - Desenvolvimento do sistema	DI	01/02/82 a 30/04/82	concluída	30/08/82
11.3.3 - Confecção massa teste	DT	01/02/82 a 02/03/82	concluída	07/05/82
11.3.4 - Aprovação do sistema	DT/DI	18/03/82 a 16/05/82	concluída	30/09/82
11.3.5 - Execução da crítica	DT/DI	25/10/82 a 30/09/83	andamento	
11.4 - Crítica Qualitativa - 401 A - Passagem A/B				
11.4.1 - Plano crítica qualitativa - 401 A - Passagem A	DT	20/11/81 a 31/12/82	concluída	30/12/82
11.4.2 - Desenvolvimento programa crítica qualitativa - 401 A Passagem A	DI	22/11/82 a 10/02/83	concluída	10/02/83
11.4.3 - Confecção massa teste	DT	01/03/82 a 07/05/82	concluída	07/05/82
11.4.4 - Aprovação programa crítica qualitativa - 401 A - Passagem A	DT/DI	11/02/83 a 28/02/83	concluída	14/04/83
11.4.5 - Execução crítica qualitativa - 401 A - Passagem A	DT/DI	01/03/83 a 15/10/83	andamento	
11.4.6 - Desenvolvimento programa crítica qualitativa - 401 A Passagem B	DI	03/01/83 a 28/02/83	concluída	31/03/83
11.4.7 - Aprovação programa crítica qualitativa - 401 A - Passagem B	DT/DI	01/03/83 a 31/03/83	a iniciar	
11.4.8 - Execução crítica qualitativa - 401 A - Passagem B	DT/DI	01/04/83 a 15/11/83	a iniciar	
11.5 - Crítica de Conjunto/Razões				
11.5.1 - Plano crítica de conjunto/razões	DT	24/02/82 a 22/12/82	concluída	22/12/82
11.5.2 - Desenvolvimento sistema de razões - 401	DI	03/01/83 a 31/03/83	concluída	31/03/83
11.5.3 - Aprovação sistema de razões - 401	DT/DI	01/04/83 a 30/04/83	andamento	
11.5.4 - Execução crítica de razões - 401	DT/DI	01/05/83 a 15/11/83	a iniciar	

CRONOGRAMA DO CENSO ECONÔMICO - 1980

FASES E ATIVIDADES	RESPONSÁVEL	PRAZO DE EXECUÇÃO	SITUAÇÃO	OBSERVAÇÕES
11.6 - Imputação Automática - 401				
11.6.1 - Plano de imputação automática - 401	DT	01/09/82 a 23/02/83	concluída	23/02/83
11.6.2 - Desenvolvimento programa imputação automática - 401	DI	01/02/83 a 30/04/83	andamento	
11.6.3 - Aprovação programa imputação automática - 401	DT/DI	01/05/83 a 15/06/83	a iniciar	
11.6.4 - Execução imputação automática - 401	DT/DI	16/06/83 a 30/11/83	a iniciar	
11.7 - Imputação Automática - 401 A				
11.7.1 - Plano de imputação automática - 401 A	DT	01/09/82 a 23/02/83	concluída	23/02/83
11.7.2 - Desenvolvimento programa imputação automática - 401 A	DI	01/02/83 a 31/03/83	concluída	31/03/83
11.7.3 - Aprovação programa imputação automática - 401 A	DT/DI	01/04/83 a 06/05/83	andamento	
11.7.4 - Execução imputação automática - 401 A	DT/DI	07/05/83 a 30/11/83	a iniciar	
11.8 - Tabulação e Divulgação				
11.8.1 - Elaboração plano tabular	DT	07/12/81 a 28/02/82	concluída	15/06/82
11.8.2 - Aprovação plano tabular	PR/DT	01/03/82 a 09/05/82	concluída	12/11/82
11.8.3 - Confeção tabelas	DT	30/09/82 a 29/12/82	concluída	16/02/83
11.8.4 - Especificação de variáveis	DT	18/10/82 a 31/12/82	concluída	16/02/83
11.8.5 - Desenvolvimento sistema tabulação	DI	17/02/83 a 31/05/83	andamento	
11.8.6 - Aprovação sistema tabulação	DT/DI	01/06/83 a 15/07/83	a iniciar	
11.8.7 - Apuração e edição dados	DI	16/07/83 a 07/12/83	a iniciar	
11.8.8 - Análise dos resultados	DT	01/08/83 a 20/12/83	a iniciar	
11.8.9 - Preparo dos originais	DT	16/08/83 a 31/12/83	a iniciar	
11.8.10 - Impressão e divulgação dos dados	DA	01/09/83 a 30/01/84	a iniciar	
12 - Apuração e Tabulação Censo dos Serviços				
12.1 - Crítica Quantitativa 501				
12.1.1 - Definição do plano	DT/DI	15/12/81 a 31/01/82	concluída	29/01/82
12.1.2 - Desenvolvimento do sistema	DI	01/02/82 a 30/04/82	concluída	30/09/82
12.1.3 - Confeção massa teste	DT	01/02/82 a 02/03/82	concluída	07/05/82
12.1.4 - Aprovação do sistema	DT/DI	01/10/82 a 05/11/82	concluída	07/01/83
12.1.5 - Execução da crítica	DT/DI	20/01/83 a 30/09/83	andamento	
12.2 - Crítica Qualitativa - 501 - Passagem A/B				
12.2.1 - Plano crítica qualitativa - 501 - Passagem A ..	DT	20/11/81 a 24/01/83	concluída	24/01/83
12.2.2 - Desenvolvimento programa crítica qualitativa - 501 - Passagem A	DI	22/11/82 a 28/02/83	concluída	18/03/83
12.2.3 - Confeção massa teste	DT	01/03/82 a 07/05/82	concluída	07/05/82
12.2.4 - Aprovação programa crítica qualitativa - 501 - Passagem A	DT/DI	01/03/83 a 31/03/83	andamento	
12.2.5 - Execução crítica qualitativa-501-Passagem A ..	DT/DI	01/04/83 a 15/10/83	a iniciar	
12.2.6 - Desenvolvimento programa crítica qualitativa - 501 - Passagem B	DI	03/01/83 a 31/03/83	concluída	31/03/83
12.2.7 - Aprovação programa crítica qualitativa - 501 - Passagem B	DT/DI	01/04/83 a 30/04/83	a iniciar	
12.2.8 - Execução crítica qualitativa - 501 - Passagem B	DT/DI	01/05/83 a 15/11/83	a iniciar	
12.3 - Crítica Quantitativa - 501 A				
12.3.1 - Definição do plano	DT/DI	15/12/81 a 31/01/82	concluída	29/01/82
12.3.2 - Desenvolvimento do sistema	DI	01/02/82 a 30/04/82	concluída	30/09/82
12.3.3 - Confeção massa teste	DT	01/02/82 a 02/03/82	concluída	07/05/82
12.3.4 - Aprovação do sistema	DT/DI	18/03/82 a 16/05/82	concluída	03/11/82
12.3.5 - Execução da crítica	DT/DI	08/11/82 a 30/09/83	andamento	

CRONOGRAMA DO CENSO ECONÔMICO - 1980

-8-

FASES E ATIVIDADES	RESPONSÁVEL	PRAZO DE EXECUÇÃO	SITUAÇÃO	OBSERVAÇÕES
12.4 - Crítica Qualitativa - 501 A - Passagem A/B				
12.4.1 - Plano crítica qualitativa - 501 A - Passagem A	DT	20/11/81 a 31/12/82	concluída	31/12/82
12.4.2 - Desenvolvimento programa crítica qualitativa - 501 A - Passagem A	DI	22/11/82 a 10/02/83	concluída	10/02/83
12.4.3 - Confeção massa teste	DT	01/03/82 a 07/05/82	concluída	07/05/82
12.4.4 - Aprovação programa crítica qualitativa - 501 A Passagem A	DT/DI	12/02/83 a 28/02/83	concluída	26/04/83
12.4.5 - Execução crítica qualitativa-501A-Passagem A	DT/DI	01/03/83 a 15/10/83	a iniciar	
12.4.6 - Desenvolvimento programa crítica qualitativa - 501 A - Passagem B	DI	03/01/83 a 28/02/83	concluída	31/03/83
12.4.7 - Aprovação programa crítica qualitativa - 501 A Passagem B	DT/DI	01/03/83 a 31/03/83	a iniciar	
12.4.8 - Execução crítica qualitativa-501A-Passagem B	DT/DI	01/04/83 a 15/11/83	a iniciar	
12.5 - Crítica Conjunto/Razões				
12.5.1 - Plano crítica conjunto/razões	DT	24/02/82 a 22/12/82	concluída	22/12/82
12.5.2 - Desenvolvimento sistema razões - 501	DI	03/01/83 a 31/03/83	concluída	31/03/83
12.5.3 - Aprovação sistema razões - 501	DT/DI	01/04/83 a 30/04/83	andamento	
12.5.4 - Execução crítica razões - 501	DT/DI	01/05/83 a 15/11/83	a iniciar	
12.6 - Imputação Automática				
12.6.1 - Plano imputação automática - 501	DT	01/09/82 a 23/02/83	concluída	23/02/83
12.6.2 - Desenvolvimento sistema imputação automática - 501	DI	01/02/83 a 30/04/83	andamento	
12.6.3 - Aprovação sistema imputação automática - 501	DT/DI	01/05/83 a 15/06/83	a iniciar	
12.6.4 - Execução imputação automática - 501	DT/DI	16/06/83 a 30/11/83	a iniciar	
12.7 - Imputação Automática - 501 A				
12.7.1 - Plano imputação automática - 501A	DT	01/09/82 a 23/02/83	concluída	23/02/83
12.7.2 - Desenvolvimento sistema imputação automática - 501 A	DI	01/02/83 a 31/03/83	concluída	31/03/83
12.7.3 - Aprovação sistema imputação automática-501 A	DT/DI	01/04/83 a 06/05/83	andamento	
12.7.4 - Execução imputação automática - 501 A	DT/DI	07/05/83 a 30/11/83	a iniciar	
12.8 - Tabulação e Divulgação dos Serviços				
12.8.1 - Elaboração plano tabular	DT	07/12/81 a 28/02/82	concluída	15/07/82
12.8.2 - Aprovação plano tabular	PR/DT	01/03/82 a 09/05/82	concluída	12/11/82
12.8.3 - Confeção tabelas	DT	30/09/82 a 31/12/82	concluída	16/02/83
12.8.4 - Especificação de variáveis	DT	18/10/82 a 31/12/82	concluída	16/02/83
12.8.5 - Desenvolvimento sistema tabulação	DI	17/02/83 a 31/05/83	andamento	
12.8.6 - Aprovação sistema tabulação	DT/DI	01/06/83 a 15/07/83	a iniciar	
12.8.7 - Apuração e edição dados	DI	16/07/83 a 07/12/83	a iniciar	
12.8.8 - Análise dos resultados	DT	01/08/83 a 20/12/83	a iniciar	
12.8.9 - Preparo dos originais	DT	16/08/83 a 31/12/83	a iniciar	
12.8.10 - Impressão e divulgação dos dados	DA	01/09/83 a 30/01/84	a iniciar	
13 - Apuração e Tabulação do IES				
13.1 - Crítica Quantitativa do IE'S				
13.1.1 - Definição do Plano	DT/DI	01/02/82 a 28/02/82	concluída	22/10/82
13.1.2 - Desenvolvimento do sistema	DI	01/12/82 a 31/03/83	andamento	
13.1.3 - Confeção massa teste	DT	01/03/82 a 30/04/82	concluída	15/10/82
13.1.4 - Aprovação do sistema	DT/DI	01/04/83 a 30/04/83	a iniciar	
13.1.5 - Execução da crítica	DT/DI	01/05/83 a 31/07/83	a iniciar	

CRONOGRAMA DO CENSO ECONÔMICO - 1980

FASES E ATIVIDADES	RESPONSÁVEL	PRAZO DE EXECUÇÃO	SITUAÇÃO	OBSERVAÇÕES
13.2 - Crítica Qualitativa dos IES				
13.2.1 - Definição do plano	DT/DI	01/02/82 a 30/03/82	concluída	15/10/82
13.2.2 - Desenvolvimento do sistema	DI	03/01/83 a 31/05/83	a iniciar	
13.2.3 - Confecção massa teste	DT	01/04/82 a 30/05/82	concluída	13/08/82
13.2.4 - Aprovação do sistema	DT/DI	01/06/83 a 30/06/83	a iniciar	
13.2.5 - Execução da crítica	DT/DI	01/07/83 a 31/10/83	a iniciar	
13.3 - Prê-tabulação do IES				
13.3.1 - Definição plano crítica	DT	15/10/82 a 28/02/83	concluída	02/12/82
13.3.2 - Desenvolvimento prê-tabulação	DI	01/03/83 a 31/05/83	a iniciar	
13.3.3 - Aprovação prê-tabulação	DT/DI	01/06/83 a 31/07/83	a iniciar	
13.3.4 - Execução prê-tabulação	DI	01/08/83 a 30/11/83	a iniciar	
13.4 - Tabulação dos IES				
13.4.1 - Elaboração plano tabular	DT	02/05/82 a 30/07/82	concluída	15/10/82
13.4.2 - Aprovação plano tabular	PR/DT	01/10/82 a 29/12/82	concluída	14/01/83
13.4.3 - Confecção tabelas	DT	01/10/82 a 31/03/83	concluída	15/03/83
13.4.4 - Especificação de variáveis	DT	01/10/82 a 31/03/83	concluída	15/03/83
13.4.5 - Desenvolvimento sistema	DI	01/04/83 a 31/08/83	a iniciar	
13.4.6 - Aprovação sistema	DT/DI	01/09/83 a 31/10/83	a iniciar	
13.4.7 - Apuração e edição	DI	01/11/83 a 31/01/84	a iniciar	
13.4.8 - Análise dos resultados	DT	16/11/83 a 15/02/84	a iniciar	
13.4.9 - Preparo dos originais	DT	01/12/83 a 28/02/84	a iniciar	
13.4.10- Impressão e divulgação	DA	16/12/83 a 31/03/84	a iniciar	
14 - Cadastro de Informantes das Pesquisas Econômicas				
14.1 - Montagem do Cadastro				
14.1.0 - Plano crítica de empresa	DT	01/10/82 a 31/03/83	andamento	
14.1.1 - Definição plano de montagem do cadastro	DT/DI	05/04/82 a 31/03/83	andamento	
14.1.2 - Desenvolvimento do sistema	DI	01/04/83 a 31/07/83	a iniciar	
14.1.3 - Aprovação do sistema	DT/DI	01/08/83 a 31/10/83	a iniciar	
14.1.4 - Montagem do cadastro/crítica das empresas	DT/DI	01/11/83 a 31/01/84	a iniciar	
15 - Tabulação de Empresas				
15.1 - Elaboração do plano tabular	DT	01/08/83 a 30/09/83	a iniciar	
15.2 - Aprovação do plano tabular	DT	01/10/83 a 31/10/83	a iniciar	
15.3 - Confecção tabelas	DT	01/11/83 a 31/01/84	a iniciar	
15.4 - Especificação de variáveis	DT	01/11/83 a 31/01/84	a iniciar	
15.5 - Desenvolvimento do sistema	DI	01/02/84 a 30/04/84	a iniciar	
15.6 - Aprovação do sistema	DT/DI	01/05/84 a 30/06/84	a iniciar	
15.7 - Apuração e edição	DI	01/07/84 a 31/07/84	a iniciar	
15.8 - Análise dos resultados	DT	01/08/84 a 15/08/84	a iniciar	
15.9 - Preparo dos originais	DT	16/08/84 a 31/08/84	a iniciar	
15.10- Impressão e divulgação	DA	01/09/84 a 31/10/84	a iniciar	
16 - Manutenção do cadastro				
16.1 - Definição plano de manutenção	DT/DI	04/01/82 a 25/01/82	concluída	22/04/82
16.2 - Definição documentos atualização	DT/DI	11/01/82 a 25/01/82	concluída	17/06/82
16.3 - Impressão documentos atualização	DA	26/01/82 a 14/02/82	concluída	09/07/82
16.4 - Distribuição documentos atualização	DT	15/02/82 a 21/02/82	concluída	22/09/82
16.5 - Preenchimento documentos atualização	DEGES	08/03/82 a 30/04/82	andamento	
16.6 - Convênio IBGE X SRF	DT/DI	04/01/82 a 15/03/82	concluída	02/07/82
16.7 - Desenvolvimento sistema manutenção	DI	26/01/82 a 15/03/82	concluída	10/11/82
16.8 - Aprovação sistema manutenção	DT/DI	16/03/82 a 31/03/82	a iniciar	
16.9 - Execução da manutenção	DT/DI	01/04/82 a 15/04/82	a iniciar	